



Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas

CEP: 37.310-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18 684 217/0001-23

Ofício nº 177/2024

Referência: Ofício nº 59/2024


Gabinete do Prefeito Municipal – Bom Jardim de Minas

Bom Jardim de Minas, 13 de junho de 2024

Exmo. Sr. Pedro Vanderli Resende
Presidente da Câmara Municipal de Bom Jardim de Minas

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para encaminhar relatório de obras, realizado pelo engenheiro civil Rennan Roberto, ressaltamos que o mesmo se disponibilizou para comparecer à Câmara em casos de dúvidas.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos e aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço.


José Francisco Matos e Silva
Prefeito Municipal

Relatório de Obras e Projetos em andamento do exercício de 2024



Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas
C.P. 17.310.000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.684.217/0001-23



Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas
C.P. 17.310.000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.684.217/0001-23

Obras	Nome do Objeto	Valor	Prazo de Execução	Aditivos	Concluída	EMPRESA	CNPJ	SECRETARIA
Obra n°1	Edificação para Fins Diversos	R\$ 406.024,52	4 meses	R\$ -	60%	TI - ENGENHARIA LTDA	21.340.263/0001-10	SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL
Obra n°2	Ponte do Rio do Peixe	R\$ 148.000,00	4 meses	R\$ 36.658,72	90%	TEXAM CONSTRUTORA E PROJETOS LTDS	37.881.179/0001-43	TRANSPORTE, AGRICULTURA, SAÚDE, EDUCAÇÃO
Obra n°3	Balão Majico	R\$ 1.871.242,73	12 meses	R\$ 50.520,60	98%	CCCON - ENGENHARIA LTDA	27.284.465/0001-56	EDUCAÇÃO
Obra n°6	Construção de Quadra Sintética	R\$ 294.000,00	11 meses	R\$ 81.507,23	0%	CCCON - ENGENHARIA LTDA	27.284.465/0001-56	ESPORTE
Obra n°6	Construção de Quadra Sintética	R\$ 294.000,00	11 meses	R\$ 271.293,88	0%	CCCON - ENGENHARIA LTDA	27.284.465/0001-56	ESPORTE

Observação: Todos os termos aditivos feitos em obra, estão dentro dos 25% permitidos para obras novas e 50% para reformas, os mesmos possuem justificativas técnicas e planilha para todos os serviços que foram necessários serem feitos conforme aditivos

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RENMAN ROBERTO DUARTE DA SILVA - CREA: 2019107419D